

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年10月24日
契約業者名	有限会社 新幸建設
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町東下谷地48番地138
工事の名称	第11号 根岸11号線整備工事
工事場所	おいらせ町 千刈田 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 6月30日
工期(至)	令和 5年10月31日
変更前の契約金額	7,645,000円 (うち消費税額695,000円)
変更金額	△ 924,000円 (うち消費税額△84,000円)
変更後の契約金額	6,721,000円 (うち消費税額611,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査の結果に基づく数量変更