

## 第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年11月27日
契約業者名	有限会社北都工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町西下川原10番地
工事の名称	第81号 染屋・中野平線整備工事
工事場所	おいらせ町 中野平 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年10月 3日
工期(至)	令和 5年11月30日
変更前の契約金額	2,530,000円 (うち消費税額230,000円)
変更金額	55,000円 (うち消費税額5,000円)
変更後の契約金額	2,585,000円 (うち消費税額235,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査の結果に基づく数量変更