

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 3年10月25日
契約業者名	株式会社 種市建業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町深沢平88
工事の名称	第6号 小学校トイレ改修工事(第一工区)
工事場所	おいらせ町 牛込平外 地内
工事種別	建築一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年 5月29日
工期(至)	令和 3年10月31日
変更前の契約金額	16,830,000円 (うち消費税額1,530,000円)
変更金額	△ 44,000円 (うち消費税額△4,000円)
変更後の契約金額	16,786,000円 (うち消費税額1,526,000円)
変更理由	現場精査の結果、発生材の処分数量を変更