

## 第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 4年 3月18日
契約業者名	有限会社 北都工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町西下川原10番地
工事の名称	第104号 汚水柵設置工事(その1)
工事場所	おいらせ町 苗平谷地 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 3年11月27日
工期(至)	令和 4年 3月25日
変更前の契約金額	2,563,000円 (うち消費税額233,000円)
変更金額	0円 (うち消費税額0円)
変更後の契約金額	2,563,000円 (うち消費税額233,000円)
変更理由	現地精査の結果。設計図書のみの変更。