

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年 3月27日
契約業者名	有限会社 コーヨー建設
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町二川目三丁目29番地の1号
工事の名称	第3号 町道維持補修(その3)工事(ゼロ町債)
工事場所	おいらせ町 鶉久保 外 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 6年 3月31日
変更前の契約金額	22,055,000円 (うち消費税額2,005,000円)
変更金額	3,146,000円 (うち消費税額286,000円)
変更後の契約金額	25,201,000円 (うち消費税額2,291,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額増