

## 第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年11月28日
契約業者名	有限会社 拓栄興業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町向山3丁目3番地897
工事の名称	第7号 汚水柵設置工事(その1)
工事場所	おいらせ町 全域 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 4月28日
工期(至)	令和 5年12月 1日
変更前の契約金額	7,348,000円 (うち消費税額668,000円)
変更金額	88,000円 (うち消費税額8,000円)
変更後の契約金額	7,436,000円 (うち消費税額676,000円)
変更理由	設置数量変更に伴う金額増