

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年 9月11日
契約業者名	川口建設 株式会社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町下明堂97番地
工事の名称	第9号 藤ヶ森25号線整備工事
工事場所	おいらせ町 下明堂 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 5月24日
工期(至)	令和 5年 9月15日
変更前の契約金額	11,935,000円 (うち消費税額1,085,000円)
変更金額	△ 297,000円 (うち消費税額△27,000円)
変更後の契約金額	11,638,000円 (うち消費税額1,058,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査に伴う金額減