

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年 8月 28日
契約業者名	株式会社 柏崎組
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇71番地
工事の名称	第12号 下田第2分団拠点施設外壁等改修工事
工事場所	おいらせ町 中谷地 地内
工事種別	建築一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 4月 28日
工期(至)	令和 5年 8月 31日
変更前の契約金額	7,425,000円 (うち消費税額675,000円)
変更金額	△ 44,000円 (うち消費税額△4,000円)
変更後の契約金額	7,381,000円 (うち消費税額671,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査の結果に基づく数量変更及び外壁部分の工法変更