

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年 1月11日
契約業者名	株式会社 成田電気
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町黒坂谷地71番地78
工事の名称	第25号 下田中学校空調設備整備工事(電気設備)
工事場所	おいらせ町 立蛇 地内
工事種別	電気工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 6月30日
工期(至)	令和 6年 1月15日
変更前の契約金額	13,849,000円 (うち消費税額1,259,000円)
変更金額	374,000円 (うち消費税額34,000円)
変更後の契約金額	14,223,000円 (うち消費税額1,293,000円)
変更理由	現場精査に基づく数量変更