

## 第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年 1月11日
契約業者名	株式会社 パル電装技研
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町神明前143番地123
工事の名称	第27号 木ノ下中学校空調設備整備工事(電気設備)
工事場所	おいらせ町 上久保 地内
工事種別	電気工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 6月30日
工期(至)	令和 6年 1月15日
変更前の契約金額	13,585,000円 (うち消費税額1,235,000円)
変更金額	352,000円 (うち消費税額32,000円)
変更後の契約金額	13,937,000円 (うち消費税額1,267,000円)
変更理由	現場精査に基づく数量変更