

## 第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年 9月11日
契約業者名	株式会社 種市建業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町深沢平88番地
工事の名称	第28号 下田公園野球場安全施設設置工事
工事場所	おいらせ町 西後谷地 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 6月30日
工期(至)	令和 5年11月30日
変更前の契約金額	4,114,000円 (うち消費税額374,000円)
変更金額	2,024,000円 (うち消費税額184,000円)
変更後の契約金額	6,138,000円 (うち消費税額558,000円)
変更理由	現地照査の結果に基づく数量変更