

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年10月26日
契約業者名	株式会社東日本工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町下境41番地2
工事の名称	第52号 古間木山11号線外交通安全対策工事
工事場所	おいらせ町 青葉二丁目 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 7月29日
工期(至)	令和 5年10月31日
変更前の契約金額	1,155,000円 (うち消費税額105,000円)
変更金額	220,000円 (うち消費税額20,000円)
変更後の契約金額	1,375,000円 (うち消費税額125,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査の結果に基づく数量変更