

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年11月27日
契約業者名	有限会社山崎土建
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町洗平23番地
工事の名称	第56号 木内々中央線舗装補修工事
工事場所	おいらせ町 中下田 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 7月29日
工期(至)	令和 5年11月30日
変更前の契約金額	22,550,000円 (うち消費税額2,050,000円)
変更金額	341,000円 (うち消費税額31,000円)
変更後の契約金額	22,891,000円 (うち消費税額2,081,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査の結果に基づく数量変更