

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 5年 9月25日
契約業者名	有限会社拓栄興業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町向山三丁目3番地897
工事の名称	第57号 下田橋・川端線舗装補修工事
工事場所	おいらせ町 彦七川原 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 7月29日
工期(至)	令和 5年11月30日
変更前の契約金額	7,150,000円 (うち消費税額650,000円)
変更金額	1,606,000円 (うち消費税額146,000円)
変更後の契約金額	8,756,000円 (うち消費税額796,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査の結果に基づく数量変更