

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年 2月22日
契約業者名	有限会社新幸建設
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町東下谷地48番地138
工事の名称	第101号 浜通線道路維持補修工事
工事場所	おいらせ町 新助川原 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年10月31日
工期(至)	令和 6年 2月29日
変更前の契約金額	6,325,000円 (うち消費税額575,000円)
変更金額	1,474,000円 (うち消費税額134,000円)
変更後の契約金額	7,799,000円 (うち消費税額709,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査の結果に基づく数量変更