

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	川口建設株式会社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町下明堂97番地
工事の名称	第1号 町道維持補修(その1) 工事(ゼロ町債)
工事場所	おいらせ町 上明堂 外 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	22,000,000円 (うち消費税額2,000,000円)
変更金額	3,212,000円 (うち消費税額292,000円)
変更後の契約金額	25,212,000円 (うち消費税額2,292,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)