

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年12月 6日
契約業者名	有限会社リミックス
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町浜道178番地5
工事の名称	第31号 汚水柵設置工事(その1)
工事場所	おいらせ町 全域 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 4月27日
工期(至)	令和 6年12月 9日
変更前の契約金額	7,909,000円 (うち消費税額719,000円)
変更金額	△ 2,310,000円 (うち消費税額△210,000円)
変更後の契約金額	5,599,000円 (うち消費税額509,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(減額)