

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 1月20日
契約業者名	株式会社種市建業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町深沢平88番地
工事の名称	第28号 住吉町線管路移設工事
工事場所	おいらせ町 住吉三丁目 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 4月27日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	23,760,000円 (うち消費税額2,160,000円)
変更金額	429,000円 (うち消費税額39,000円)
変更後の契約金額	24,189,000円 (うち消費税額2,199,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)