

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年10月 1日
契約業者名	株式会社柏崎組
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇71番地
工事の名称	第32号 洗平地区農業構造改善センター外壁等改修工事
工事場所	おいらせ町 洗平 地内
工事種別	建築一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 4月27日
工期(至)	令和 6年11月30日
変更前の契約金額	8,316,000円 (うち消費税額756,000円)
変更金額	1,419,000円 (うち消費税額129,000円)
変更後の契約金額	9,735,000円 (うち消費税額885,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)