

## 第1回 変更契約の内容

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 変更契約年月日                  | 令和 6年 6月 3日                 |
| 契約業者名                    | 不二興管工業株式会社                  |
| 契約業者の住所                  | 青森県上北郡おいらせ町中下田107番地         |
| 工事の名称                    | 第6号 木内々児童センター空調機器設置工事       |
| 工事場所                     | おいらせ町 染屋 地内                 |
| 工事種別                     | 管工事                         |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | 別紙のとおり                      |
| 工期(自)                    | 令和 6年 4月 27日                |
| 工期(至)                    | 令和 6年 7月 5日                 |
| 変更前の契約金額                 | 4,345,000円 (うち消費税額395,000円) |
| 変更金額                     | 363,000円 (うち消費税額33,000円)    |
| 変更後の契約金額                 | 4,708,000円 (うち消費税額428,000円) |
| 変更理由                     | 工事实績に伴う金額変更(増額)             |