

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年11月26日
契約業者名	株式会社パル電装技研
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町神明前143番地123
工事の名称	第12号 学校ネットワーク環境更新工事(第3工区)
工事場所	おいらせ町 上久保 外 地内
工事種別	電気通信工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 4月27日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	36,300,000円 (うち消費税額3,300,000円)
変更金額	△ 737,000円 (うち消費税額△67,000円)
変更後の契約金額	35,563,000円 (うち消費税額3,233,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(減額)