

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	有限会社新幸建設
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町東下谷地48番地138
工事の名称	第39号 下屋敷地区道路整備工事
工事場所	おいらせ町 下屋敷 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 5月25日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	8,448,000円 (うち消費税額768,000円)
変更金額	77,000円 (うち消費税額7,000円)
変更後の契約金額	8,525,000円 (うち消費税額775,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)