

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年10月16日
契約業者名	下道建設株式会社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町洗平39番地2
工事の名称	第38号 向山駅東口1号線整備工事
工事場所	おいらせ町 豊原一丁目 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 5月25日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	13,035,000円 (うち消費税額1,185,000円)
変更金額	△ 308,000円 (うち消費税額△28,000円)
変更後の契約金額	12,727,000円 (うち消費税額1,157,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(減額)