

## 第2回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 2月12日
契約業者名	株式会社三村興業社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町下明堂30番地10号
工事の名称	第42号 いちよう公園体育館外壁等改修工事
工事場所	おいらせ町 沼端 地内
工事種別	建築一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 5月25日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	102,850,000円 (うち消費税額9,350,000円)
変更金額	4,994,000円 (うち消費税額454,000円)
変更後の契約金額	107,844,000円 (うち消費税額9,804,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)