

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 1月29日
契約業者名	株式会社パル電装技研
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町神明前143番地123
工事の名称	第36号 いちよう公園体育館照明器具改修工事
工事場所	おいらせ町 沼端 地内
工事種別	電気工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 5月25日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	59,400,000円 (うち消費税額5,400,000円)
変更金額	△ 957,000円 (うち消費税額△87,000円)
変更後の契約金額	58,443,000円 (うち消費税額5,313,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(減額)