

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年11月28日
契約業者名	有限会社新組工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇53番地2
工事の名称	第52号 町道浜通線道路維持補修工事
工事場所	おいらせ町 新助川原 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 7月 5日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	7,304,000円 (うち消費税額664,000円)
変更金額	594,000円 (うち消費税額54,000円)
変更後の契約金額	7,898,000円 (うち消費税額718,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)