

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	有限会社コーヨー建設
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町二川目三丁目29番地の1号
工事の名称	第53号 二川目59号線道路維持補修工事
工事場所	おいらせ町 二川目一丁目 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 7月 5日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	3,036,000円 (うち消費税額276,000円)
変更金額	418,000円 (うち消費税額38,000円)
変更後の契約金額	3,454,000円 (うち消費税額314,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)