

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年12月 5日
契約業者名	有限会社山崎土建
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町洗平23番地
工事の名称	第55号 木ノ下・鶉久保線舗装補修工事
工事場所	おいらせ町 鶉久保山 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 7月 5日
工期(至)	令和 6年12月 6日
変更前の契約金額	30,800,000円 (うち消費税額2,800,000円)
変更金額	2,145,000円 (うち消費税額195,000円)
変更後の契約金額	32,945,000円 (うち消費税額2,995,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)