

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 2月17日
契約業者名	有限会社新組工業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町立蛇53番地2
工事の名称	第65号 向川原地区排水ポンプ土木工事
工事場所	おいらせ町 向川原 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 7月30日
工期(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	5,500,000円 (うち消費税額500,000円)
変更金額	880,000円 (うち消費税額80,000円)
変更後の契約金額	6,380,000円 (うち消費税額580,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)