

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年11月14日
契約業者名	株式会社種市建業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町深沢平88番地
工事の名称	第70号 木内々中央線舗装補修工事
工事場所	おいらせ町 中下田 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 7月30日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	19,030,000円 (うち消費税額1,730,000円)
変更金額	1,133,000円 (うち消費税額103,000円)
変更後の契約金額	20,163,000円 (うち消費税額1,833,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)