

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 2月12日
契約業者名	株式会社種市建業
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町深沢平88番地
工事の名称	第77号 いちよう公園テニスコート人工芝等更新工事
工事場所	おいらせ町 沼端 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 8月28日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	67,100,000円 (うち消費税額6,100,000円)
変更金額	△ 3,146,000円 (うち消費税額△286,000円)
変更後の契約金額	63,954,000円 (うち消費税額5,814,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(減額)