

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 2月 6日
契約業者名	有限会社新幸建設
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町東下谷地48番地138
工事の名称	第72号 間木堤・間木線側溝改築工事
工事場所	おいらせ町 中下田 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年10月 7日
工期(至)	令和 7年 2月 7日
変更前の契約金額	10,175,000円 (うち消費税額925,000円)
変更金額	385,000円 (うち消費税額35,000円)
変更後の契約金額	10,560,000円 (うち消費税額960,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)