

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	下道建設株式会社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町洗平39番地2
工事の名称	第92号 木内々北線外整備工事
工事場所	おいらせ町 中下田 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 8月28日
工期(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	7,029,000円 (うち消費税額639,000円)
変更金額	473,000円 (うち消費税額43,000円)
変更後の契約金額	7,502,000円 (うち消費税額682,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(増額)