

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	有限会社天成建設
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町西前川原21番地1
工事の名称	第110号 防雪柵張出・収納工事(第1工区)
工事場所	おいらせ町 内山平 外 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年10月26日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	6,105,000円 (うち消費税額555,000円)
変更金額	△ 968,000円 (うち消費税額△88,000円)
変更後の契約金額	5,137,000円 (うち消費税額467,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(減額)