

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	有限会社リミックス
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町浜道178番地5
工事の名称	第111号 防雪柵張出・収納工事(第2工区)
工事場所	おいらせ町 豊栄一丁目 外 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年10月26日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	6,105,000円 (うち消費税額555,000円)
変更金額	△ 803,000円 (うち消費税額△73,000円)
変更後の契約金額	5,302,000円 (うち消費税額482,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(減額)