

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 3月 6日
契約業者名	川口建設株式会社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町下明堂97番地
工事の名称	第128号 汚水桝設置工事(その2)
工事場所	おいらせ町 一川目二丁目 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年10月26日
工期(至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	6,985,000円 (うち消費税額635,000円)
変更金額	△ 22,000円 (うち消費税額△2,000円)
変更後の契約金額	6,963,000円 (うち消費税額633,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(減額)