

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年 2月 28日
契約業者名	有限会社新幸建設
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町東下谷地48番地138
工事の名称	第105号 間木堤・間木線側溝改築工事
工事場所	おいらせ町 向川原 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年11月28日
工期(至)	令和 6年 3月 8日
変更前の契約金額	5,390,000円 (うち消費税額490,000円)
変更金額	682,000円 (うち消費税額62,000円)
変更後の契約金額	6,072,000円 (うち消費税額552,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査の結果に基づく数量変更