

第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年 2月 26日
契約業者名	川口建設株式会社
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町下明堂97番地
工事の名称	第106号 牛込平地区排水路整備工事
工事場所	おいらせ町 牛込平 外 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年11月28日
工期(至)	令和 6年 3月 8日
変更前の契約金額	3,278,000円 (うち消費税額298,000円)
変更金額	0円 (うち消費税額0円)
変更後の契約金額	3,278,000円 (うち消費税額298,000円)
変更理由	概算数量発注方式出来形精査の結果に基づく数量変更(設計図書変更のみ)