第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 6年11月26日
契約業者名	株式会社大成計装
契約業者の住所	青森県八戸市江陽二丁目19番33号
工事の名称	第11号 学校ネットワーク環境更新工事(第2工区)
工事場所	おいらせ町 立蛇 地内
工事種別	電気通信工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 4月27日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	33,660,000円 (うち消費税額3,060,000円)
変更金額	0円 (うち消費税額0円)
変更後の契約金額	33,660,000円 (うち消費税額3,060,000円)
変更理由	工事实績に伴う内容変更(設計図書変更)