第1回 変更契約の内容

変更契約年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	株式会社カネヒロ
契約業者の住所	青森県上北郡おいらせ町下屋敷9番地1
工事の名称	第93号 緑ヶ丘2号線交通安全対策工事
工事場所	おいらせ町 鶉久保 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年10月 7日
工期(至)	令和 7年 3月 7日
変更前の契約金額	13,860,000円 (うち消費税額1,260,000円)
変更金額	△ 363,000円 (うち消費税額△33,000円)
変更後の契約金額	13,497,000円 (うち消費税額1,227,000円)
変更理由	工事实績に伴う金額変更(減額)