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施工手順図

（参考図） S=1:200 

施工手順(参考）

手順 位置 作業内容 規格等 数量 水替期間 備考

hr

① M220-1（MP） 立坑（3号MH）築造 MHφ1500 1箇所

〃 　　〃 MP設備設置 φ80

② 既設M221 インバート補修（既設M220で水替（吸引車）） 1箇所 8

③ 5-4路線 管布設 φ200 L=26.6m

④ M220-2 割込マンホール、φ150プラグ止水、水替（吸引車） 組立1号 1箇所 8

⑤ 66路線 既設ます（φ200）、既設取付管（φ100）撤去 φ100 L=5.6m

⑥ 5-3～5-2路線 管布設　L=26.6+17.4 φ200 L=44.0m

⑦ 既設M219 φ200プラグ止水、水替（吸引車） 1箇所 4

⑧ 5-2路線 ベンド部既設管撤去、ベンド管新設 φ200 1箇所

⑨ M220-1（MP） MP稼働 φ80

⑩ 66路線 既設管撤去（M220-2～既設M220（MP）） φ150 L=21.42m

〃 既設M866撤去 組立0号 1箇所

⑪ 66路線 既設ます（φ200）、既設取付管（φ100）撤去 φ100 L=4.4m

⑫ 既設5路線 既設管撤去（既設M220（MP）～既設M221） φ200 L=26.07m

⑬ 既設M220（MP） MP設備撤去 φ65 1式

⑭

⑮

既設5路線 既設ます（φ200）、既設取付管（φ150）撤去 φ150 L=4.9m

〃 　〃 取付管立下り部モルタル注入（本管側から注入） φ150 、エアモルタル L=1.9m

⑯ 既設M220（MP） MP下部　コンクリート埋戻し 組立2号、18N-8-40 H=3.90m

〃 　　〃 MP上部　MH撤去、埋戻し 組立2号 H=1.79m

ベンド部切断箇所キャップ設置（モルタル流出防止）

既設5路線 モルタル注入　 φ200 、エアモルタル L=30.98m

〃 既設5路線 φ200 1箇所

　〃
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