
木内々・本町線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        110    110    m3 32    m3/日 3.44 
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
        小規模 SP210410-0001

        土砂 30    30    m3 40    m3/日 0.75 
        土砂等運搬 基準書 Ⅱ-1-②-1
        小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 SP210110-0001

        4.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 80    80    m3 22    m3/日 3.64 
    舗装工

X512005
    1    1    式
      切削オーバーレイ工

Y206020
      1    1    式
        端部目地工
        セロシールSSテープ J0006
        10    10    ｍ
        切削オーバーレイ 基準書 Ⅳ-3-①-10
        平均切削深 7cm以下 即日一層 S430210-0005
        すりつけ無し 1,460    1,460    m2 732    m2/日 1.99 
        殻運搬(路面切削) 基準書 Ⅳ-3-①-1
        DID区間無 SP430020-0001

        運搬距離10.5km以下 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 73    73    m3 30    m3/日 2.43 
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木内々・本町線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

      舗装復旧工
Y512706

      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚400mm 2層施工 SP410031-0002

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 132    132    m2 125    m2/日 1.06 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚120mm 1層施工 SP410041-0003

        路盤材(各種) 132    132    m2 250    m2/日 0.53 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0004

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 132    132    m2 250    m2/日 0.53 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0003

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾀｯｸｺｰﾄ 132    132    m2 250    m2/日 0.53 
      乗入舗装工

Y404000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410031-0004

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 4    4    m2 125    m2/日 0.03 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0004

        路盤材(各種) 4    4    m2 250    m2/日 0.02 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 4    4    m2 250    m2/日 0.02 
      民地側復旧工

Y601000
      1    1    式
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚250mm 2層施工 SP410041-0002

        路盤材(各種) 15    15    m2 125    m2/日 0.12 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 15    15    m2 250    m2/日 0.06 
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木内々・本町線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚200mm 1層施工 SP410031-0003

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 11    11    m2 250    m2/日 0.04 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0004

        路盤材(各種) 11    11    m2 250    m2/日 0.04 
        コンクリート 人力打設 基準書 Ⅱ-4-①-1
        無筋･鉄筋構造物 18-8-40(普)60% SP240010-0002

        4    4    m3
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0002
        昼間 時間制約無 豪雪補正有 580    580    ｍ 3,000    ｍ/日 0.19 
        区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0006
        昼間 時間制約無 豪雪補正有 2    2    ｍ 625    ｍ/日
        区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0008
        昼間 時間制約無 豪雪補正有 21    21    ｍ 550    ｍ/日 0.04 
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝
        縦断型　B300-H400　Co蓋 J0001
        244    244    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0003
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 244    ｍ 27    ｍ/日 9.04 
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木内々・本町線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          VS側溝用 車道用300 400×500 S821430-0001
          昼間 時間制約無 244    枚 120    枚/日 2.03 
        騒音防止型VS側溝
        横断型　B300-H400　Gr蓋 J0002
        20    20    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0005
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 20    ｍ 27    ｍ/日 0.74 
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          VS側溝用G 横断用300 T-25 400×995 S821430-0002
          昼間 時間制約無 10    枚 200    枚/日 0.05 
    撤去工

X306010
    1    1    式
      構造物撤去工（アスファルト舗装）

Y108215
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        300    300    ｍ 203    ｍ/日 1.48 
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 151    151    m2 484    m2/日 0.31 
      構造物撤去工（コンクリート舗装）

Y108215
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0002

        86    86    ｍ 129    ｍ/日 0.67 
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0002

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 44    44    m2 484    m2/日 0.09 
      構造物撤去工（側溝）

Y108215
      1    1    式
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木内々・本町線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

        構造物とりこわし 基準書 Ⅵ-1-④-1
        鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 39    39    m3 11    m3/日 3.55 
      運搬工（アスファルト舗装）

Y002070
      1    1    式
        殻運搬 舗装版破砕 基準書 Ⅱ-2-25-1
        機械(騒音対策不要､厚15cm以下) SP227010-0001

        11.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 10    10    m3 16    m3/日 0.63 
      運搬工（コンクリート舗装）

Y002070
      1    1    式
        殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 基準書 Ⅱ-2-25-1
        機械積込 SP227010-0003

        14.4km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 4    4    m3 20    m3/日 0.20 
      運搬工（側溝）

Y002070
      1    1    式
        殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 基準書 Ⅱ-2-25-1
        機械積込 SP227010-0003

        14.4km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 39    39    m3 20    m3/日 1.95 
    マンホール工

X600015
    1    1    式
      マンホール高さ調整工

Y600000
      1    1    式
        MR2工法

J0003
        15    15    箇所
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
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木内々・本町線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1
S010210-0002

        37    37    人日
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        74    74    人日
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 37.000
36.200

合計

37    
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木内々・本町線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：道路改良工事01
K0002

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        20    20    m3 32    m3/日 0.63 
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
        小規模 SP210410-0001

        土砂 3    3    m3 40    m3/日 0.08 
        土砂等運搬 基準書 Ⅱ-1-②-1
        小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 SP210110-0001

        4.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 10    10    m3 22    m3/日 0.45 
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝
        縦断型　B300-H400　Co蓋 J0005
        26    26    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0003
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 26    ｍ 27    ｍ/日 0.96 
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          VS側溝用 車道用300 400×500 S821430-0001
          昼間 時間制約無 26    枚 120    枚/日 0.22 
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木内々・本町線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

    舗装工
X512005

    1    1    式
      舗装復旧工

Y512706
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚400mm 2層施工 SP410031-0002

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 13    13    m2 125    m2/日 0.10 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚120mm 1層施工 SP410041-0003

        路盤材(各種) 13    13    m2 250    m2/日 0.05 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0004

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 13    13    m2 250    m2/日 0.05 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0003

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾀｯｸｺｰﾄ 13    13    m2 250    m2/日 0.05 
      民地側復旧工

Y601000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410031-0004

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 13    13    m2 125    m2/日 0.10 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0004

        路盤材(各種) 13    13    m2 250    m2/日 0.05 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 13    13    m2 250    m2/日 0.05 
    撤去工

X306010
    1    1    式
      構造物撤去工

Y108215
      1    1    式
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木内々・本町線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        54    54    ｍ 203    ｍ/日 0.27 
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 26    26    m2 484    m2/日 0.05 
      運搬工

Y002070
      1    1    式
        殻運搬 舗装版破砕 基準書 Ⅱ-2-25-1
        機械(騒音対策不要､厚15cm以下) SP227010-0001

        11.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 1    1    m3 16    m3/日 0.06 
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        8    8    人日
小計 端数調整

切り上げ 4.000
3.170

合計

4    
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